

Zmluva o dodatočnej rekonštrukcii

Zmluvné strany

Obec Váhovce

so sídlom: č. 329, Váhovce 925 62
IČO: 00 306 266
Štatutárny zástupca: Mgr. Adrián Kubica - starosta
Telefón: 0908 768 399
Email: info@vahovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ROVAMI s.r.o.

so sídlom: Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 44 964 382
DIČ: 2022893048
Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka č. 24403/T
Zastúpenie: Mgr. Róbert Varga- konateľ
Telefón: 0907 223 927
Email: rovami@rovami.sk
Bank. Spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK91 7500 0000 0040 2325 4992

(ďalej len „zhotoviteľ“)


sa dohodli na dodatočnej rekonštrukcii ďalších ulíc v obci Váhovce a to:

	rozmer	cena s DPH
• Ulica pri školskej bytovke	225 m2	2711,34 eur
• Nová ulica	145m2	1751,16 eur
• Fresh +	100 m2	1300,62 eur
• Ulica (Soňa)	510 m2	7891,49 eur
• Pelenka ulica	185 m2	2240,88 eur
• Ulica Color Print	510 m2	5400,00eur
Spolu:	1675 m2	21 295,49 eur s DPH 17 746,24 eur bez DPH


Rekonštrukcia bude prebiehať v termíne od 28.05.2018 do 10.06.2018. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

Vo Váhovciach dňa 25.05.2018

Vo Váhovciach dňa 25.05.2018


za objednávateľa
Obec Váhovce
Mgr. Adrián Kubica




za zhotoviteľa
ROVAMI s.r.o.
Mgr. Róbert Varga, konateľ